
附件

2021年第一次科技计划项目抽查问题整改情况汇总表

	序号
	项目编号及项目名称
	项目承担单位
	补助

金额（万元）
	项目管理单位
	责任科室
	抽查情况及存在问题
	抽查结论
（合格、基本合格、不合格）
	整改情况

	1
	2018G019，轻量化锂离子动力电池用增韧耐疲劳型环氧树脂结构胶的研发及产业化
	福建省昌德胶业科技有限公司
	30
	南安市科技局
	高新科
	该项目未提供经费预算调整表，差旅费及会议费支付凭证及项目投入使用明细账；项目经费总决算表的设备名称与提供设备的凭证不一致。
	不合格
	已完成整改。

（已通过验收）

	2
	2019G026，压力响应的远程智能水务阀门的设计以及运用
	欧冠阀门科技有限公司
	30
	南安市科技局
	高新科
	该项目未提供经费预算调整表，经费预算的购买设备名称与项目实际投入设备名称不一致。
	不合格
	已完成整改。

（已通过验收）

	3
	2015Z123，粉末冶金混合材料配方工艺计算机优化设计研究与应用
	华侨大学信息科学与工程学院
	8
	华侨大学
	社农科
	到期未验收，该项目已按合同进度完成各项任务，产品合格率、开发成本等指标没有达到要求，软件著作正在申请，经费使用基本合理，至今未提交验收。
	基本合格
	已完成整改。

（已通过验收）

	4
	2019G033，浇注型金刚石干磨片
	泉州众志新材料科技有限公司
	30
	洛江区科技局
	高新科
	到期未验收，该项目已按合同进度完成各项任务，项目产品经第三方检测，技术经济指标达到，至今提交验收。
	基本合格
	已完成整改。

（已完成验收）

	5
	2019G010，新型通风透气改进型拖鞋模具的研制与产业化
	晋江中天模具有限公司
	30
	晋江市科技局
	高新科
	该项目成果指标达不到，新产品、新技术、新工艺、专利成果都没有支撑证明；项目的技术总结报告和工作总结报告过于简单；未提供专项审计报告。
	不合格
	已完成整改。

（已完成验收）

	6
	2019G002，一体式橡胶减震胶芯的研制
	福建田中机械科技股份有限公司
	30
	鲤城区科技局
	高新科
	到期未验收，该项目已完成项目开发内容，技术指标已达到合同需求，至今未提交验收。
	基本合格
	已完成整改。

（鲤城区科技局已组织验收，验收通过）

	7
	2018N29，沉香高效低碳林间结香新技术的研究与应用
	泉州市三星堂沉香研究院有限公司
	10
	泉州台商投资区科经局
	社农科
	该项目因道路扩建拆迁无法实施，该项目属于后补助项目，经费10万元尚未拨付。项目承担单位已提交中止申请。
	不合格
	已完成整改。

（项目已撤销，经费未拨付）

	8
	开展农田技术改造项目，进行土壤改良科学研究，
	泉港区山腰街道钟厝村
	5
	泉港区科技局
	社农科
	扶贫项目，该项目目标试验盐碱田11个地块，已完成3个地块投放有机肥试验工作，聘请相关技术员指导试验，达到土壤改良效果。年初科技局已拨款至山腰镇，7月2日镇政府拨付5万至钟厝村，村里因资金困难，只完成3个地块试验工作。
	基本合格
	已完成整改。

（已完成盐碱地试验改造。）

	9
	完善西坪镇留山村农民科技示范技术基地及实用技术服务中心建设
	安溪县西坪镇留山村
	8
	安溪县科技局
	社农科
	扶贫项目，该项目科技示范果园及光鱼、金鱼养殖基地已基本建设完成，科技培训室地址已定，配套设施未完成，科普宣传栏未完成建设。2月4日安溪科技局汇款8万至留山村，资金尚未使用。
	基本合格
	已完成整改。

（已完成科普宣传栏及配套设施建设,并设立专帐、专款专用）

	10
	建立吾培村铁观音茶园科学研究基地
	安溪县桃舟乡吾培村
	8
	安溪县科技局
	社农科
	扶贫项目，该项目铁观音茶园科研基地正在建设中，农民实用科技培训中心刚做项目设计，还未进行项目概算、招投标等工作。2月4日安溪县科技局汇款8万至吾培村，待项目完成验收支付。
	基本合格
	已完成整改。

（已完成铁观音茶园科研基地建设，完成农民实用科技培训中心设计,并设立专帐，专款专用）

	11
	建设农业种植技术与环境保护文化宣传长廊
	台商区洛阳镇云庄村
	8
	泉州台商投资区科经局
	社农科
	扶贫项目，该项目已完成，经费8万元于2021年1月到账，尚未使用，
	基本合格
	已完成整改。

（已设立专帐，专款专用）

	12
	2018Z150，基于ZigBee定位技术的医院辐射安全防护系统开发
	中国人民解放军联勤保障部队第九一〇医院
	2.5
	中国人民解放军联勤保障部队第九一〇医院
	社农科
	到期未验收，该项目未完成合同任务。
	不合格
	基本完成整改。

（已督促九一〇医院进行整改，项目承担单位拟于近期提交中止报告，并按要求退回项目经费）

	13
	2018G024，基于自然语义处理的病历自动生成算法研究
	泉州市正骨医院
	30
	丰泽区工信和科技局
	高新科
	到期未验收，该项目线上处理及线下数据库训练基本完成，推荐相似病历及深度学习电子病历自动生成部分接近完成。发表论文仅一篇（合同签订是4-5篇），研究报告和申请专利尚未完成；截止7月4日，该项目预计支出差旅费8598元，出版费2818元，设备费539765元；至今未提交验收。
	基本合格
	基本完成整改。

（丰泽区科技局已提交中止申请）

	14
	2015N89，香菇栽培新技术引进示范
	德化县康绿食用菌种植农民专业合作社
	10
	德化县科技局
	社农科
	该项目采用的反季节栽培香菇技术不成熟，2015-2016年制作了60万个菌棒，均无法培养出菌种，造成项目承担单位资金亏损，导致无法正常经营，于2020年8月20日注销，已无法完成项目合同任务指标。科技经费10万元已于2015年投入使用，主要用于购置全自动装袋机、微喷设备等固定资产，经费使用基本合理，财务资料基本完整。
	不合格
	基本完成整改。

（经联合德化县科技局督促整改，承担单位相关人员承诺配合验收工作，目前正收集整理相关验收材料，已委托德化科技局拟于近期组织专家验收）

	15
	2019G032，基于高分子材料的轴承低摩擦自润滑涂层开发
	泉州市德源轴承实业有限公司
	30
	洛江区科技局
	高新科
	到期未验收，该项目申请专利1项，产品经第三方检测但部分技术指标参数没有检测，用户报告格式填写错误，经费使用基本合理，至今提交验收。
	基本合格
	基本完成整改。

（已提交验收资料，拟于近期组织验收）

	16
	2019C001R，高效SE工艺晶体硅太阳能电池技术
	阳光中科（福建）能源股份有限公司
	50
	南安市科技局
	人才科
	到期未验收，该项目发明专利尚未授权（已申请7项），项目预算购买设备名称（双线激光掺杂设备）与实际购买设备不一致，未提供项目组聘用成员劳务费支付凭证。
	不合格
	基本完成整改。专利情况与合同中约定一致。对设备变更作出说明，并提交设备变更申请。将劳务费调整到燃料动力费。拟于近期组织验收。

	17
	2019G005，带有北斗短报文通信系统的中继台的研发
	福建北峰通信科技股份有限公司
	30
	洛江区科技局
	高新科
	到期未验收，该项目提供专利3项，软件著作1项，产品已经第三方检测，但缺少项目总结材料，缺少技术开发方案和生产规范，未提供项目经费支出明细及相关票据，至今提交验收。
	基本合格
	未完成整改。

（验收材料还在补充，拟11月份提交验收申请）

	18
	2019G022，传感器信号调理芯片
	西人马联合测控（泉州）科技有限公司
	30
	洛江区科技局
	高新科
	到期未验收，该项目只完成部分项目任务，项目经费没有独立核算。
	不合格
	未完成整改。

（验收检测报告还没有做好，正在完善材料，拟定11月份提交验收申请）

	19
	2011G60，微孔发泡短纤维增强TPU复合材料用于运动鞋材质的制备研究
	晋江市超达鞋服有限公司
	10
	晋江市科技局
	高新科
	该项目承担单位已停工停产，原厂房已转租，抽查所需的相关材料皆无法提供。
	不合格
	未完成整改。

（验收材料不符合要求，正在修改完善材料，晋江市科技局一直督促企业尽快提交验收申请）
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