

中共泉州市鲤城区委员会

泉鲤委〔2015〕52号

中共鲤城区委 鲤城区人民政府关于 新增 2015 年在建重点项目的通知

高新区党工委、管委会，各街道党工委、办事处，区直各单位，各项目指挥部，项目业主：

经区委、区政府研究，决定新增 2015 年在建重点项目 3 个，纳入年度区在建重点项目的跟踪、督导和管理。具体项目如下：

一、2015 年预备重点项目转为在建重点项目（1 个）

1. 泉州闽南文化生态园

二、增补在建重点项目（2 个）

2. 泉州海博少儿教育文化广场

3. 海滨动漫创意产业园

附件：鲤城区 2015 年新增在建重点项目责任分解表



鲤城区2015年新增在建重点项目责任分解表

序号	项目名称	建设内容及规模	建设年限	总投资 (万元)	至2014年底进展情况		2015年工作目标		责任单位	责任人	分管 区领导
					至2014年底 累计完成投资 (万元)	工作或工程进展情况	计划 投资 (万元)	进 度			
1	泉州闽南文化生态园	以临江街道城南街区为主体, 以内港公司海员俱乐部旧址为中心 (建设中心非遗址区), 以周边的“升平奏”南音社旧址、传统竞技体育南门国术馆旧址、“米远驿”遗址等文化遗产与自然遗产为载体, 以古城居民所传承的非物质文化遗产为核心内容, 建设开放性的泉州闽南文化生态园。	2015-2020	55000		邀请国家、省非遗专家对城南片区改造项目进行整体文化策划, 中心馆区规划设计及俱乐部旧址的修缮设计方案, 成立项目建设指挥部。	550	上半年完成非遗中心展馆外部加固、内部布展、以及泉州海员俱乐部旧址等设计方案; 完成中心展馆及周边配套建设一期工程立项审批。第三季度完成中心展馆及周边配套建设二期工程A标 (非遗中心展馆项目) 工程招投标, 项目动工建设。第四季度年底前非遗中心展馆项目竣工。	临江街道办事处文体新局	张聪坤 苗圃	洪奕蓉
2	泉州海博少儿教育文化广场	位于鲤城区涂门街凯伟广场二、三号楼, 总面积约2.6万平方米, 分为A区 (1.6万平方米)、B区 (6000平方米)、配套区域4000平方米, 将建设成为闽南地区最大的少儿教育文化综合体。	2014-2016	10000	3000	完成项目方案设计, 2014年11月动工建设阅读基地、培训基地、实践基地、早教中心、儿童游乐中心、实践拓展中心等12个中心。	7000	上半年完成B区的装修、内部布置工作, 其中青少年阅读基地于6月底开放试运营; 第三季度计划: B区在2015年7月16日正式对外开放, A区计划在2015年8月1日对外开放, 预计在8月中旬整体正式开业。	福建海博文化产业发展有限公司 海濱街道办事处创意办	陈成雨 欧阳春 苗圃	上官春 安
3	海濱动漫创意产业园	位于鲤城区一堡工业区 (新华路66号), 占地面积5225.8平方米, 建筑面积约15000平方米, 拟将旧厂房改造成为动漫创意产业园。	2015-2016	8000		开展招商工作。	2000	上半年完成招商工作, 签订项目入驻协议; 第三季度完成方案设计, 8月初开工建设; 进行建筑物外立面改造和内部装修; 第四季度年底前完成外立面改造和内部装修。	福建大港投资有限公司 海濱街道办事处创意办	柳志鹏 欧阳春 苗圃	林希妍
	合计			73000	3000		9550				

